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9. Rapport d’étape sur les grands projets de I’Etat
RADARSAT-1
Description

RADARSAT-1, le premier satellite canadien d’observation de la Terre, est le seul
satellite de télédétection civil entiérement opérationnel équipé d’un radar a synthese
d’ouverture (SAR). Contrairement aux satellites optiques, il est capable de prendre des
images de jour comme de nuit, dans toutes les conditions météorologiques, sans égard a
la couverture nuageuse, a la fumée, au brouillard et a I’obscurité. Lancé en novembre
1995, RADARSAT-1, qui devait avoir une vie utile de cing ans, continue d'afficher une
remarquable fiabilité opérationnelle de 96 p. 100 en fournissant constamment des
données de grande qualité en temps utile a RADARSAT International (RSI), une
succursale a part entiére de MacDonald, Dettwiller and Associates (MDA), ainsi qu’aux
partenaires du projet (ministéres fédéraux et provinciaux, la NASA et la U.S. National
Oceanic and Atmospheric Administration). RADARSAT-1 en est a sa neuviéeme année
d'exploitation.

L’exploitation de RADARSAT-1 se poursuivra au méme niveau de performance en ce qui
concerne la fiabilit¢é du satellite et la production d’images afin d’assurer
I’approvisionnement en données jusqu’au lancement et a la mise en service de
RADARSAT-2, a la mi-année 2007. Des plans de secours ont été élaborés visant a
recourir a des capteurs étrangers en releve 8 RADARSAT-1 afin de continuer de répondre
aux besoins des utilisateurs opérationnels jusqu’a ce que les données RADARSAT-2
soient disponibles.

RADARSAT-1 acquiert des images de haute qualité de la Terre. Il assure la couverture
quasi complete du Canada toutes les 72 heures et de I’ Arctique toutes les 24 heures. Il a
démontré sa valeur en recueillant les données nécessaires a la gestion efficace des
ressources (notamment dans les domaines de la péche, de la navigation, de I’exploration
pétroliere et gaziére, du forage en haute mer et de la cartographie) de méme qu’a la
gestion des catastrophes et a la surveillance des glaces, des océans, de I’environnement,
de I’ Arctique et des opérations en haute mer.

Ministére directeur et ministeres participants

Ministére directeur : Agence spatiale canadienne
Autorité contractante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ministéres participants : Environnement Canada

Ressources naturelles Canada (Centre canadien de
télédétection)



Entrepreneur principal et principaux sous-traitants

Entrepreneur principal :

- EMS Technologies
( Maintenant MacDonald, Dettwiler &
Associates )

- Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec

Principaux sous-traitants :

- MacDonald, Dettwiler & Associates
- SED Systems

- EMS Technologies

- COM DEV

- Lockheed Martin

- Richmond, Colombie-Britannique
- Saskatoon, Saskatchewan

- Ottawa, Ontario

- Cambridge, Ontario

- Longueuil, Québec

Autres sous-traitants :

- Ball Aerospace
- RADARSAT International (RSI)

- Boulder, Colorado, E.-U.
- Richmond, Colombie-Britannique

Principaux jalons

Les principaux jalons du grand projet de I’Etat RADARSAT-1 ont maintenant été

atteints.
Principaux jalons Date
- Etudes préliminaires Achevé
- Faisabilité et définition de concept Achevé

- Définition des besoins en systemes et définition préliminaire Achevé

qualification

- Développement et essais jusqu’a I’étape de revue des essais de | Achevé

- Fabrication des prototypes de vol des sous-systemes jusqu’a la | Achevé
phase d’essai de réception des sous-systemes

- Assemblage et intégration des sous-systemes jusqu’a la revue | Achevé
d’aptitude au vol, et activités d’apres-lancement et de mise en
service jusqu’a la réception du systéeme

- Premiére mission antarctique Achevé
- Deuxieme mission antarctique Achevé
- Exploitation au cours de la vie utile initiale de cing ans Acheveé
o . D’avril 1996
- Exploitation du satellite 3 décembre
2006




Rapport d’étape et explication des écarts

Le projet RADARSAT-1 a obtenu I’approbation définitive en mars 1991. Le satellite a
été lanceé en novembre 1995 et son exploitation a commenceé en avril 1996. Le systeme
initial comprenait les stations de réception des données de radar a synthese d’ouverture
qui se trouvent a Prince Albert (Saskatchewan), a Gatineau (Québec), a Fairbanks
(Alaska) et & McMurdo (Antarctique). L’ASC et RADARSAT International (RSI) ont
depuis conclu des accords avec 25 autres stations du réseau réparties partout dans le
monde : en Argentine, en Australie, au Brésil, en Chine, en Corée, au Japon, en Malaisie,
en Norvege, a Puerto Rico, en Russie, en Arabie saoudite, a Singapour, en Thailande, en
Turquie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. On a, par ailleurs, conclu des ententes
concernant des stations transportables pour la réception directe des données de
RADARSAT-1: quatre aux Etats-Unis, une & Taiwan et une en France. A I’heure
actuelle, une cinquiéme station transportable américaine et une station transportable
italienne font présentement I’objet d’un examen de certification. D’autres stations ont
intégré le réseau RADARSAT-1 en 2005.

L’exploitation courante de RADARSAT-1 a commenceé en avril 1996 aprés une période
de mise en service. A la fin de novembre 2004, un total de 193 394 demandes
d’utilisateurs de RADARSAT-1 avaient été planifiées et quelque 349 584 minutes de
données avaient été recueillies durant plus de 47 352 orbites. Le systéme continue
d’afficher un rendement moyen de 95,8 p. 100. Sa clientele mondiale compte plus de
600 utilisateurs commerciaux et gouvernementaux répartis dans 60 pays.

Le systeme de planification des opérations de RADARSAT-1 a fait I’objet de diverses
améliorations. Tout d’abord, le nouveau systéeme d’information sur les pertes de données
(DLIS) a été intégré a la base de données du Bureau de gestion de mission, ce qui permet
pour la premiére fois de mettre les pertes de données en évidence pour les clients du
bureau de commande. On a également ameélioré I’interface frontale pour faciliter la saisie
de données et le repérage des pertes de données. Ensuite, la nouvelle stratégie de
planification sur enregistreur externe a fait I’objet d’essais approfondis avec le bureau de
commande et est passée en mode opérationnel, ce qui a permis d’optimiser I’utilisation de
I’enregistreur externe puisque seules les données demandées par les utilisateurs sont
stockées sur bande. Enfin, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au logiciel de
planification de mission et aux outils connexes pour permettre a de nouveaux venus de se
joindre au réseau RADARSAT-1 en nombre bien supérieur aux 26 stations initiales
prévues. De plus, le serveur du bureau de commande de RSI a été mis a niveau et a éte
déplacé avec succés de RSI (Richmond, Colombie-Britannique) a I’ASC a des fins
d’amélioration du rendement, de sécurité et de maintenabilité. Les quatre serveurs du
bureau de commande se trouvent maintenant a I’ASC.

En octobre 2000, I’ASC est devenue membre signataire de la Charte internationale
« Espace et catastrophes majeures » tout comme I’ESA et le Centre national d’études
spatiales (CNES) en France. Cette charte porte essentiellement sur le recours a plusieurs
satellites, comme RADARSAT-1 et ceux des autres agences signataires, pour appuyer les
opeérations d’intervention et d’atténuation en cas de catastrophes partout dans le monde.



Depuis I’instauration officielle de la charte, I’Indian Space Research Organisation (ISRO)
et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en sont devenues
membres signataires (septembre 2001) et participent pleinement & ses activités. C’est la
CONAE ou Comision Nacional de Actividades Espaciales qui en est le membre le plus
récent, le ministre des Affaires étrangeres de I’ Argentine ayant signé la charte le 16 juillet
2003 dans le cadre de la visite du président argentin en France. La CONAE est
maintenant intégrée en tant que membre opérationnel de la charte et assume toutes ses
responsabilités en vertu de celle-ci .

La demande d’adhésion du Japon a été acceptée, et on s’attend a ce qu’il signe la charte
tres bientdt et a ce que son intégration operationnelle suive. On compte a ce jour
63 interventions en vertu de la charte pour diverses catastrophes, comme des inondations
(France, Canada, Russie, Autriche, Allemagne, Indonésie, Maroc, Argentine, Nepal,
République dominicaine, Philippines, Soudan, Haiti, Namibie, République tchéque et
Colombie), des glissements de terrain (Sloveénie, Italie, Népal, Russie et Philippines), des
tremblements de terre (El Salvador, Inde, Afghanistan, Turquie, Algérie et Iran), des
éruptions volcaniques (Italie, Congo, Montserrat, Colombie et Espagne), des
déversements d’hydrocarbures au large des cotes (Equateur, Liban, Danemark, Yémen et
Espagne), des feux de forét (France, Portugal, Canada et Bolivie) et des tempétes de vent
(Inde et Mexique). L’une des plus récentes interventions aux termes de la charte est
survenue lors des feux de forét qui ont fait rage en Colombie-Britannique. Les images de
RADARSAT-1 et I’équipe des opérations satellitaires de I’ASC ont joué un réle de
premier plan dans tous ces événements, ce qui a contribué a projeter le Programme
spatial canadien a I’avant-scene internationale.

On a amélioré le systtme RADARSAT-1 de maniére a livrer électroniquement des
images au Service canadien des glaces (SCG) en moins de 2,5 heures (en moyenne) pour
la production de cartes des glaces et de bulletins destinés a la Garde cdtiére canadienne et
a d’autres clients qui font usage de données maritimes. Le SCG continue d’étre I’un des
principaux utilisateurs de données de RADARSAT-1 depuis les premiéres transmissions
de données opérationnelles en février 1996. Le SCG s’est récemment associé a Noetix
Research, a I’ASC et & RSI dans le cadre du projet « Northern View » du programme
GMES (Surveillance planétaire pour I'environnement et la sécurité) parrainé par I’ESA
pour fournir de fagon réguliere des images captées par RADARSAT-1 a I’appui d’un
service d’information sur les limites de dislocation des glaces dans deux collectivités de
I’ Arctique canadien.

La Mission globale de RADARSAT-1 a permis d’assembler I’'une des plus vastes
collections de données de télédétection hyperfréequences au monde. Il s’agit en fait de la
premiére base de données multimode homogene en son genre. Les données archivées
proviennent de plusieurs campagnes d’observation de la Mission globale entreprises au
cours des sept derniéres années. Elles sont le fruit de la couverture compléte des
continents, des plateformes continentales et des calottes polaires ainsi que de la
couverture compléte de la vaste majorité de la masse continentale de la Terre a I’aide de
deux faisceaux imageurs RADARSAT-1 ayant recueilli la toute premiére série de paires
de données stéréoscopiques. Il s’agit du plus important ensemble de données
radargrammeétriques disponible aujourd’hui. Certains continents, comme I’Amérique du



Nord, ont été ainsi observés en entier plus d’une fois, ce qui a généré des clichés
saisonniers instantanés. Plusieurs types de couvertures temporelles et localisées ont
également été réalisées au-dessus de localités insulaires océaniques et de grandes villes et
capitales. La couverture saisonniere de deltas tropicaux est également en cours. Les
données de la Mission globale de RADARSAT-1 ont permis de créer des mosaiques du
Canada, des Etats-Unis, de I’Australie et de I’ Afrique. La couverture continue et en toute
saison du bassin arctique a été entreprise et se poursuivra jusqu’a la fin de I’exploitation
du satellite. Cette couverture donne suite a I’intérét grandissant qu’on porte a I’ Arctique
et au changement climatique.

RSI continue de fournir des données d’observation de la Terre, des produits
d’information dérivés ainsi que des services d’avant-garde a ses clients partout dans le
monde. RSI offre une vaste gamme de produits comprenant des images géorectifiées, des
modeles altimétriques numeériques et des produits propres a diverses applications, comme
les vecteurs d’inondation et de suintement d’hydrocarbures dans les océans, pour
répondre aux demandes de nouveaux marchés. Les produits sont livrés aux clients en
temps quasi réel par Internet et contribuent aux activités d’intervention rapide, comme la
gestion des catastrophes et la navigation maritime. Parmi les autres services offerts, on
compte des services de formation, de surveillance et d’intervention d’urgence, la création
de produits personnalisés ainsi que la mise en ceuvre de projets faisant appel aux
systemes d’information géographique (SIG).

Retombées industrielles

L’Agence spatiale canadienne a entrepris une étude afin de déterminer la contribution des
données de RADARSAT aux activités de cartographie des glaces et autres activités
connexes au Canada. A ce jour, le Service canadien des glaces est le seul utilisateur
opérationnel du gouvernement canadien de données de RADARSAT-1. Comme le
satellite RADARSAT-1 permet I’observation de zones géographiques plus vastes, a
moindres colts et risques et beaucoup plus rapidement que les couvertures aéroportées, le
SCG a été en mesure d’améliorer son efficacité opérationnelle. Pendant cing années
consécutives (de 1995 a 2000), le SCG a economisé en moyenne pres de 7,7 millions de
dollars par année (38,5 millions de dollars en cing ans). On a continué d’obtenir des
retombées annuelles comparables jusqu’a la huitieme année d’exploitation de
RADARSAT-1.

C’est la Garde cétiére canadienne (GCC), le plus important consommateur direct de
produits du SCG, qui a le plus bénéficié de ces retombées. Les Bureaux des glaces de la
GCC peuvent fournir de meilleures informations d’acheminement aux transporteurs
maritimes commerciaux qui bénéficient de temps de transit plus courts. L’industrie du
transport maritime a tiré profit de la précision des données de RADARSAT utilisees pour
produire les cartes des glaces. Les entreprises estiment que ces cartes ont permis de
réduire leur temps de transport dans les eaux infestées de glaces, ce qui s’est traduit par
des economies d’environ 18 millions de dollars par année. Parmi les autres retombées,
mentionnons la réduction des dommages subis par les navires et le recours moins
fréquent aux navires d’escorte de la GCC. La Garde cotiere estime réaliser des



économies, tant dans les codts d’exploitation que dans le temps de transit, se situant entre
3, 6 millions de dollars et 7 millions de dollars par année, selon I'état des glaces.

Pendant la phase de construction de RADARSAT-1, I’entrepreneur principal SPAR et ses
sous-traitants canadiens ont créé des emplois de haute technologie représentant plus de
2 000 années-personnes. Les activités permanentes de la mission occupent 75 personnes
au siege social de I’ASC a Longueuil (Québec), 7 personnes a Saskatoon (Saskatchewan),
15 aux stations terriennes de Prince Albert (Saskatchewan) et de Gatineau (Québec) ainsi
que plus de 80 chez RSI a Richmond (Colombie-Britannique). Sur le marché hautement
concurrentiel de I’information de source spatioportée, RSI continue de s’approprier
environ 15 p. 100 du marché mondial de la télédétection spatiale. RSI a continué de
traiter de nombreuses scenes et d’intégrer des données de RADARSAT a des produits
d’information destinés a prés de 600 clients dans 60 pays différents. Qui plus est, RSl a
conclu des ententes avec 80 distributeurs internationaux, 18 stations du réseau
RADARSAT-1 et 11 centres de ressources. Le marché des archives de données se
développera vraisemblablement de facon tres intensive et pourrait créer de nouvelles
retombées.



RADARSAT-2

Description

RADARSAT-2, le satellite canadien de prochaine génération équipé d’un SAR, sera le
plus perfectionné du genre au monde. RADARSAT-2 continuera a assurer une couverture
de la planéte entiére, de jour comme de nuit et par toutes les conditions météorologiques,
et a appuyer la péche, la navigation maritime, I’exploration pétroliére et gaziere, le forage
en haute mer, la cartographie et la recherche océanographique. Equipé d’un radar en
bande C, il sera le premier satellite SAR entierement commercial a offrir des fonctions de
polarisation multiple, caractéristique fort utile permettant d’identifier toute une variété de
cibles et d’entités de surface. Le systeme aura également la capacité d’acquérir des
images a gauche et a droite avec une résolution allant jusqu’a trois metres, sur une
fauchée de 800 km de part et d’autre du satellite. On pourra ainsi fournir une nouvelle
gamme de produits et services qui donneront des renseignements précieux sur les
ressources naturelles et I’environnement de la planéte.

Le Grand projet de I’Etat RADARSAT-2, mené en partenariat avec MacDonald,
Dettwiler and Associates (MDA), porte sur la conception, le développement, I’essai, le
déploiement et I’exploitation d’un satellite équipé d’un radar a synthése d'ouverture qui
assurera une couverture de I’ensemble des phénomenes terrestres dans la foulée de
RADARSAT-1. Le codt total du projet, incluant le lancement, est estimé a 521 millions
de dollars, la contribution du gouvernement se chiffrant a 430 millions de dollars et celle
de MDA, a 91 millions de dollars.

RADARSAT-2 constitue une version améliorée de RADARSAT-1 et est doté de
nouvelles fonctions devant permettre au Canada de continuer d’assurer son leadership sur
le marché mondial de la télédétection spatiale et, du méme coup, de créer un secteur
commercial et industriel de la télédétection par satellites au Canada.

Ministére directeur et ministeres participants

Ministére directeur : Agence spatiale canadienne

Autorité contractante pour

I’entente cadre entre I’ASC et Agence spatiale canadienne

MDA :

Ministéres participants : Ressources naturelles Canada (Centre canadien

de télédétection)
Environnement Canada
Industrie Canada
Péches et Océans
Défense nationale
Affaires étrangéres
Commerce international
Agriculture Canada



Entrepreneur principal et principaux sous-traitants

Entrepreneur principal :

- MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) - Richmond, Colombie-Britannique

Principaux sous-traitants :

- EMS Technologies - Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec
( Maintenant MacDonald, Dettwiler & Associates )

- Alenia Aerospazio - Rome, Italie

- AEC Able Engineering Co. - Goletta, Californie

- RADARSAT International (RSI) - Richmond, Colombie-Britannique
- STARSEM - Baikonur, Kazakhstan

Principaux jalons

Les principaux jalons du grand projet de I'Etat sont les suivants :

Phase Principaux jalons Date
AetB Définition des exigences Juin 1999
C Conception des systemes Mai 2002
D1 Construction des sous-systémes Septembre 2005
D2 Intégration et essais Janvier 2007
El Préparations d’avant-lancement Mars 2007
E2 Lancement Mars 2007
Mise en service du systeme Juin 2007
E3 Exploitation de 2007 a 2014

Rapport d’étape et explication des écarts

En juin 1994, le gouvernement a demandé a I’Agence spatiale canadienne (ASC)
d’elaborer avec le secteur prive une entente visant le développement et I’exploitation d'un
programme RADARSAT subséquent afin de maintenir la continuité des données de
RADARSAT-1. En février 1998, a I’issue d’une demande de propositions officielle,
MDA a été retenue pour construire et exploiter RADARSAT-2.

L’ASC et MDA ont signé une entente cadre en décembre 1998 concernant la mission
RADARSAT-2. Il s’agissait d’une entente a prix ferme prévoyant une contribution de
225 millions de dollars de la part du gouvernement en échange de données, et de 80
millions de dollars de la part de MDA. Cette entente cadre entre I’ASC et MDA a fait
I’objet d’une mise a jour en janvier 2000 afin de tenir compte des modifications apportées



au calendrier et aux derniers codts estimatifs. L’entreprise MDA est aussi chargée de
I’exploitation du satellite et du développement des activites connexes, alors que I’ASC
est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour le lancement et la tenue a jour a
long terme des archives nationales des données de RADARSAT-2. L’ASC fournira une
contribution supplémentaire non financiére sous forme de certains actifs ainsi que les
services d’intégration et d’essais de son Laboratoire David Florida et de celui de I’Institut
de recherche aérospatiale du CNRC.

En novembre 1998, le Conseil du Trésor a approuvé le Grand projet de I’Etat
RADARSAT-2 ainsi qu’un budget de 242,2 millions de dollars. En mars 2000, il a donné
son approbation concernant une augmentation budgétaire de 47,1 millions de dollars
destinée a couvrir les frais qu’a entrainés le changement de fournisseur de la plateforme,
comme I’exigeaient a cette époque les restrictions imposées par le gouvernement
américain au fournisseur américain. Le Conseil du Trésor a également approuvé une
augmentation de 12,3 millions de dollars afin de mettre a niveau les structures existantes
des stations réceptrices au sol. En juin 2000, le Conseil du Trésor a approuvé une
augmentation budgétaire de 108 millions de dollars destinés a payer les services
commerciaux de lancement apres que la NASA se fut retirée de I'entente qui prévoyait le
lancement de RADARSAT-2 en échange de données, comme ce fut le cas pour
RADARSAT-1. En juin 2001, il a approuvé une augmentation de 6 millions de dollars
pour la réalisation de diverses modifications essentielles a apporter a I’engin spatial
RADARSAT-2 en vue d’une éventuelle mission en tandem avec RADARSAT-3.

Le développement du satellite RADARSAT-2 se poursuit, mais a un rythme plus lent que
prévu. Les retards qu’accusent I’entrepreneur principal et les principaux sous-traitants
dans la production de certains éléments du satellite ont des répercussions considérables
sur I’assemblage, I’intégration et I’essai de I’engin spatial. La structure porteuse
extensible (ESS), qui constitue I’un des principaux sous-systemes de I’engin, a été livrée
aux installations d’assemblage, d’intégration et d’essai (AIE) du Laboratoire David
Florida (LDF) en octobre 2003. Les panneaux solaires et la plateforme ont été livrés au
LDF en avril et en mai 2004 respectivement. L'antenne SAR a été livrée en septembre
2005. L’assemblage, I’intégration et I’essai de I’engin spatial RADARSAT-2 au
Laboratoire David Florida, ainsi que les activités préparatoires a I’exploitation menées
aux installations de I’ASC a Saint-Hubert et la campagne de lancement & Baikonour,
Kazakhstan, seront terminés a temps pour le lancement du satellite a bord d’une fusée
Soyouz en décembre 2006. La phase initiale de mise en service de RADARSAT-2 devrait
étre achevee en mars 2007.

Tous les colts supplémentaires éventuels associés a I’achévement de la construction et au
lancement de RADARSAT-2 seront assumés par I’entrepreneur principal. Toutefois, en
raison de ces retards additionnels, le bureau du projet RADARSAT-2 a I’ASC devra
poursuivre ses activités au-dela de la période de financement prévue a cette fin, ce qui
nécessitera des fonds supplémentaires de 1,8 million de dollars. Le total des dépenses
actuelles estimatives passera donc de 414,6 millions de dollars a 416,4 millions de
dollars. Ce risque de dépassement des colts avait déja été repéré et les fonds nécessaires
avaient été prévus au Plan quinquennal d’évaluation des risques et des sources de
financement de I’ASC.



Retombées industrielles

Ce systeme de satellite de prochaine génération devrait créer d’importantes retombees
industrielles pour le secteur spatial et de I’observation de la Terre. Le programme
RADARSAT-2 générera, surtout grace aux ventes a I’exportation, une croissance de
I’emploi dans I’économie canadienne du savoir et stimulera la croissance de petites et
moyennes entreprises au fur et a mesure que I’industrie des services et les infrastructures
canadiennes prendront de I’ampleur.

L’un des principaux objectifs de ce projet consiste a assurer la transition de I’industrie de
I’observation de la Terre du secteur public au secteur privé. On vise principalement a tirer
profit des marchés des données SAR et des produits a valeur ajoutée, établis grace a
RADARSAT-1, afin de consolider la position de I’industrie canadienne en tant que
fournisseur de technologies, de systémes, de produits a valeur ajoutée et de services SAR.
Plus particulierement, on s’efforcera de développer le potentiel de fabrication et la
competitivité de I’industrie canadienne dans le domaine de la conception / fabrication
d’antennes réseau a commande de phase, de la conception/ fabrication de
récepteurs / émetteurs haute performance et de la conception de structures perfectionnées.
En outre, de nouvelles possibilités s’offriront en matiére d’exportation de systemes
destinés aux stations terriennes. Ces nouvelles capacités donneront également naissance a
de nouvelles applications qui favoriseront la création de nouveaux marchés et
I’élargissement des marchés existants pour la vente de données et de produits a valeur
ajoutée.

En date du 31 octobre 2003, le Programme spatial canadien avait financé I’exécution de
travaux directement attribuables au Grand projet de I'Etat (GPE) RADARSAT-2 d’une
valeur de 185,9 millions de dollars a I’industrie canadienne. Toutes les régions du Canada
bénéficieront des retombées industrielles qui découleront directement de la construction
du systtme RADARSAT-2. La répartition régionale des retombées industrielles est
indiquée dans le tableau ci-dessous.

Répartition régionale des marchés de RADARSAT-2
(au 31 mars 2005)

PROGRAMME Colombie- Provinces Ontario Québec | Atlantique Total
Britannique | des Prairies Canada
RADARSAT-2 52.1% 0.2% 5.2% 41.9% 0.6% 100%

Nota : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
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Sommaire des dépenses non renouvelables (en millions de dollars)
(en date du mois de février 2006)

RADARSAT-2

Evaluation actuelle

Dépenses prévues

Dépenses prévues

des dépenses jusqu’au 31 mars 2006-2007 Années
prévues 2006 subséquentes
421.6 389.2 317 0.7
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10. Renseignements sur les programmes de paiements de transfert

Mission CASSIOPE

Début : Fin :
1% novembre 2003 1% mars 2009
Description

Appuyer I’intégration de deux charges utiles, soit I’élément Cascade de
télécommunications en bande Ka et la sonde perfectionnée de mesure de I’écoulement
du plasma dans le vent polaire (sonde e-POP), a bord d’une seule petite plateforme
satellitaire canadienne.

Résultats stratégiques

Environnement et développement durable : Un programme spatial qui permet au
Canada de comprendre et de protéger I’environnement et de développer ses ressources
de fagon durable.

Connaissance, innovation et économie: Un programme spatial qui génere des
connaissances et favorise I’innovation, tout en donnant lieu (le cas échéant) a une
productivité et a une croissance économigue accrues par le biais de la commercialisation.

Souverainete et securité : Un programme spatial qui contribue a faire reconnaitre la
souveraineté du Canada et la sécurité de ses collectiviteés.

Résultats prévus (au niveau de I'activité de programme)

1) Télécommunications par satellites: Acces accru des Canadiens aux services et aux
systemes de télécommunications par satellites de pointe afin de répondre a leurs
besoins sociaux et économiques.

2) Sciences et exploration spatiales: Participation accrue du Canada aux missions
internationales d’astronomie et d’exploration spatiale afin d’élargir la base des
connaissances scientifiques mises a la disposition de la communauté universitaire et
du milieu de la R-D canadiens.

Réalisations attendues

Développement et démonstration de la charge utile Cascade de télécommunications en
bande Ka, qui sera congue et construite par des entreprises canadiennes. Cascade est le
précurseur de constellations de satellites de télécommunications qui contribueront a
positionner I’industrie canadienne sur le marché international, tant a titre de fournisseur
de composants de pointe qu’a titre de prestataire de services.

Développement d’un petit satellite scientifique canadien, la sonde perfectionnée de
mesure de I’écoulement du plasma dans le vent polaire (sonde e-POP), qui explorera la
haute atmospheére et I’ionospheére, régions ou la variabilité de I’activité solaire a une
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incidence sur les changements planétaires a diverses échelles temporelles.

Développement d’une petite plateforme satellitaire générique canadienne pouvant servir
dans le cadre de missions futures.

Prévisions des| Dépenses Dépenses Dépenses
dépenses prévues prévues prévues
(en millions de $) 2005-2006 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009
Sme_nces et exploration 39 18 10 08
spatiales
Telec_ommunlcatlons par 145 18.0 8.0 95
satellites
Contributions 17.7 19.8 9.0 3.3
Total des activités de 177 10.8 9.0 33
programme
Evaluation ou vérification
prévues La vérification commencera le 15 février 2006

Nota : Ce tableau donne des détails sur les programmes de contributions dont le financement est supérieur a
5 millions de dollars par an.
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Contribution a I’Agence spatiale européenne (ESA)

Début : Fin :
1% janvier 2000 31 décembre 2009
Description

Renforcer la base technologique de I’industrie canadienne et offrir un accés aux marchés
européens pour les produits et services a valeur ajoutée dans le domaine de I’observation
de la Terre (OT) et des télécommunications, permettre la participation des milieux
universitaires canadiens et rendre possible la demonstration des technologies spatiales
canadiennes dans le cadre de missions scientifiques et exploratoires européennes.

Résultats stratégiques

Environnement et développement durable : Un programme spatial qui permet au
Canada de comprendre et de protéger I’environnement et de développer ses ressources
de facon durable.

Connaissance, innovation et économie: Un programme spatial qui génére des
connaissances et favorise I’innovation, tout en donnant lieu (le cas échéant) a une
productivité et a une croissance économigue accrues par le biais de la commercialisation.

Souveraineteé et sécurité : Un programme spatial qui contribue a faire reconnaitre la
souveraineté du Canada et la sécurité de ses collectivités.

Résultats prévus (au niveau de I'activité de programme)

1) Observation de la Terre depuis I'espace: Livraison, directement ou en partenariat, de
données, de produits et de services d’OT depuis I’espace pour répondre aux besoins
des utilisateurs opérationnels et scientifiques des domaines de la gestion de
I’environnement, des ressources et de I’occupation des sols, de la sécurité et des
politiques étrangeéres en s’appuyant sur le développement de I’acces a I’OT.

2) Télécommunications par satellites: Accés accru des Canadiens aux services et aux
systemes de télécommunications par satellites de pointe afin de répondre a leurs
besoins sociaux et économiques.

3) Sciences et exploration spatiales: Participation accrue du Canada aux missions
internationales d’astronomie et d’exploration spatiale afin d’élargir la base des
connaissances scientifiques mises a la disposition de la communauté universitaire et
du milieu de la R-D canadiens.

Réalisations principales

Mise au point et démonstration reussies de technologies, systéemes, composants ou
études de pointe stipulés dans les marchés attribués par I’ESA a des entreprises
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canadiennes dans le cadre des programmes d’observation de la Terre suivants de I’ESA :
ENVISAT, EOEP/ EOPP, Earth Watch GMES, TerraSar et Aurora.

Mise au point et démonstration réussies de technologies, systéemes, composants ou
études de pointe stipulés dans les marchés attribués par I’'ESA a des entreprises
canadiennes dans le cadre des programmes de télécommunications suivants de I’ESA :
ARTES 1, 3,5 et 9, Artemis et GalileoSat.

Utilisation croissante de données obtenues de I’ESA concernant les marchés et les
technologies d’observation de la Terre / de telécommunications a des fins d’informations
stratégiques pour les ministeres / organismes gouvernementaux et les entreprises au

Canada.

Démonstration de technologies et de produits spatioqualifiés, mis au point par des
entreprises canadiennes pour les marchés de I’exploration spatiale.

Etablissement de nouvelles alliances ou renforcement des alliances existantes entre les

entreprises canadiennes et européennes en vue de diversifier les partenariats

internationaux du Canada dans le domaine spatial et de compléter ainsi ses relations de

longue date avec les E.-U.

Prévisions des| Dépenses Dépenses Dépenses
dépenses prévues prévues prévues
(en millions de $) 2005-2006 2006-2007 2007-2008 | 2008-2009
Obse_rve}tlon de la Terre 13.4 12.4 13.2 70
depuis l'espace
Sme_nces et exploration 5.6 26 26 0.6
spatiales
Telec_ommunlcatlons par 108 8.3 9.8 10.3
satellites
Activités spatiales de nature|
générique en appui a I'OT, 7,0 7,1 6,8
laSEetlaTS
Contributions 299 30,8 32,7 247
Total des activités de 299 303 32.7 247

programme

Evaluation ou vérification
prévues

Une vérification du programme ESA accompagnée d'un
plan d'action a été complété en 2005. Le secteur de la
Vérification et de I'évaluation de I'Agence amorcera en
janvier 2006 un premier examen des progres realises par
rapport au plan d'action.

Nota Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Ce tableau donne des détails sur les programmes de contributions dont le financement est supérieur a

5 millions de dollars par an.
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